

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
Протокол № 4 от 14 .01.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Сухонойская СОШ»
Л.В. Катренко
Приказ № 3 от 14.09.2022 г.

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» при
МБОУ «Сухонойская СОШ с. Сухоной

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Январь
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Март
5	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования Уярского района	Проект зонирования	Март
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Химия», «Физика», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель Июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Государственные	Июль-

	- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	(муниципальные) контракты на поставку оборудования	август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно